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תקציר

יום הכיפורים שורטטו בצה"ל שבע  בתקופה שממלחמת סיני עד מלחמת 
תוך  אלו,  תוכניות  יושמו  כמה  עד  בוחן  המאמר  רב־שנתיות.  תוכניות 
התמקדות במערך מטוסי הקרב, בסד"כ הטנקים ובמערך הימי, ומלמד כי 
היו פערים של ממש בין התכנון ובין היישום. הפערים הללו היו תולדה של 
אילוצים כלכליים, של התפתחויות במקורות הרכש ושל תמורות במישור 
– התעלמות מאילוצים  הביטחוני. לצד אלה אפשר לזהות כשלים בתכנון 
כלכליים וממגבלות תקציביות – שניתן היה להימנע מהם. התוכניות הרב־
שנתית היו בבחינת מצפן לבניית העוצמה הצבאית, ויישומן הלכה למעשה 
מהשדה  שחרגו  ולהתפתחויות  לאילוצים  בזיקה  ובראשונה  בראש  היה 

הביטחוני לתחומים הכלכלי והמדיני.
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    הסד"כ העיקרי בתוכניות
     הרב־שנתיות בצה"ל

     ממלחמת סיני עד 
     מלחמת יום הכיפורים - 

     בין תכנון ליישום
    יצחק גרינברג1

הוכנו  בצה"ל  הכיפורים  יום  מלחמת  עד  סיני  שממלחמת  השנים  במרוצת 
תוכנית  יעקב,  בני  הייתה  הראשונה  התוכנית  רב־שנתיות.  תוכניות  שבע 
תוכנית  חשמונאים,  היו  ואחריה   ;1961/2–1959/60 לשנים  תלת־שנתית 
תלת־שנתית לשנים 1962/3–1964/5; בני אור, תוכנית תלת־שנתית לשנים 
1965/6–1967/8; מכבי, תוכנית דו־שנתית לשנים 1968/9–1969/70; גושן, 
תוכנית ארבע־שנתית לשנים 1970/1–1973/4; גושן ב', תוכנית חמש־שנתית 
–1973/4 לשנים  חמש־שנתית  תוכנית  אופק,   ;1975/6–1971/2 לשנים 

2.1977/8 מטרת המאמר שלפנינו היא לבחון עד כמה יושמו תוכניות אלו, 
תוך התמקדות במערך מטוסי הקרב, בסד"כ )סדר כוחות( הטנקים ובמערך 
הימי ותוך התחקות אחר הגורמים והטעמים לפערים שבין הכוונות ובין 
והתפתחויות  כלכליים  אילוצים  הביטחוני,  במישור  תמורות  הגשמתן: 

במקורות הרכש.

בין  בזיקה  עוסקים  מחקריו  ברל.  בית  האקדמית  במכללה  לימד  גרינברג  יצחק  אמריטוס  פרופסור  	1
אידיאולוגיה, כלכלה ופוליטיקה ביישוב העברי בארץ ישראל ובמדינת ישראל.  

בשנה  במארס  ב־31  והסתיימה  באפריל  ב־1  התקציב  שנת  התחילה  במאמר  הנדונה  בתקופה  	2
העוקבת. בהמשך המאמר ציינתי את שנת התקציב לפי תשעת החודשים הראשונים; למשל, במקום 

שנת התקציב 1962/3 כתבתי שנת התקציב 1962.
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"בני יעקב"
תוכנית "בני יעקב" הייתה מושתתת על ההנחה שבתקופה המתוכננת – עד 
נדחתה האפשרות להתפתחות  כי לא  – לא צפויה מלחמה. אף  שנת 1962 
סכסוך גבול ולהידרדרותו למלחמה, בעת הכנת התוכנית לא היו סימנים 
)הקהילייה  קע"ם  הקמת  בישראל.  קרובה  למלחמה  כוונות  על  מעידים 
הערבית המאוחדת; איחוד בין מצרים לסוריה( בשנת 1958 אמורה הייתה 
להקנות לצבאות של שתי המדינות האלה יתרונות בעתיד: שיפור רמתו של 
הצבא הסורי, העמקת שיתוף הפעולה בין שני הצבאות נגד ישראל, איחוד 
ועוד. אולם בטווח הקצר חייב האיחוד תהליך ארגוני שהיה בו  השליטה 
כדי לכרסם בכוננות המלחמתית של צבאות אלה. זאת ועוד, לקראת אמצע 
ביוזמה  שדגלה  התקפית,  צבאית  דוקטרינה  צה"ל  גיבש  החמישים  שנות 
כמתקפה  או  מנע  כמלחמת  בשטחו  האויב  את  ולהכריע  במלחמה  לפתוח 
יכולת  בעלת  אווירית  זרוע   – מחץ  כוחות  לפתח  חייב  יישומה  מקדימה. 
התקפית, שריון וכוחות מוטסים – שמאפייניהם ניידות, מהירות ועוצמת 
עד  כנה  על  ונותרה  סיני  מלחמת  אחרי  התבססה  זאת  דוקטרינה  אש. 

מלחמת ששת הימים.

הסד"כ  לפיתוח  במעלה  ראשונה  עדיפות  הקנתה  יעקב"  "בני  תוכנית 
האווירי. בהתייחסו לסדר העדיפויות להתעצמות צה"ל בשנים 1959–1961 
קבע הרמטכ"ל רא"ל חיים לסקוב: "המפתח ליכולת שלנו בכלל להילחם, 
ובעיקר  האויר,  לכוח  היא  הראשונה  העדיפות  ולכן  האוירי,  הכוח  זה 
לפיתוח כושר ההפצצה שלו. המפתח של כוחות היבשה להכרעה הוא כוח 
השריון".3 בבסיס התכנון של הסד"כ האווירי בתוכנית "בני יעקב" הייתה 
ההנחה כי "השליטה באויר הינה גורם מכריע במלחמה הקצרה והמהירה. 
לפיכך תהא משימתו הראשונה של חיל-האויר השגת עדיפות אוירית, מיד 
על  תושג  זאת  מטרה  ביותר".4  הקצר  הזמן  במשך  המלחמה  תחילת  עם 
הקרקע. כמו  במטוסיו שעל  ופגיעה  האויב  התעופה של  תקיפת שדות  ידי 
מדגם  קרב  במטוסי  להצטייד  חייבה  באוויר  שליטה  לקיים  החתירה  כן 
מתקדם כדי להתמודד בקרבות אוויר עם המטוסים המתקדמים ביותר של 
האויב. לפי התוכנית, הסד"כ האווירי המתוכנן בתום תקופת "בני יעקב", 

רא"ל חיים לסקוב, ישיבת מטכ"ל 23/58, 20 באוגוסט 1958, א"צ )ארכיון צה"ל(.  	3

"תיק  אג"ם/תכנון,  )להלן:  א"צ  )הצעה(",   1962 צה"ל  סדר-כוחות  'בני-יעקב':  "תיק  אג"ם/תכנון,  	4
'בני- יעקב'"(.
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ב־31 במארס 1962, כלל 128 מטוסי קרב; 24 מהם מטוסי מיראז' 3. בפועל, 
היישום לא תאם את התכנון. אומנם במועד זה הסד"כ האווירי היה גדול 
מהמתוכנן ומצבת מטוסי הקרב עמדה על 140 מטוסים, אולם לא מומשה 
הכוונה להצטייד ב־24 מיראז'ים, שעמדו בליבת תכנון סד"כ חיל האוויר 
והתחדשותו )על התפתחות סד"כ מטוסי הקרב ראו לוח 1 בנספח(. מטוסי 
המיראז' הראשונים סופקו לישראל רק בתחילת שנת התקציב 1962. צרפת, 
יצרנית המטוס, נמנעה מלספקם במועד מוקדם יותר מחמת קצב הייצור 
במפעל "דאסו" ומחמת הצורך לספק מטוסי מיראז' לחיל האוויר הצרפתי. 
העיכוב בקליטתם והצורך לפצות על כך בבניית סד"כ חיל האוויר הובילו 
 18 על  נוסף  למתוכנן.  מעל  הסופר־מיסטר  במטוסי  בהצטיידות  לחריגה 
הסופר־מיסטרים שסופקו בשנת העבודה 1958, בתקופת "בני יעקב" קלט 
חיל האוויר 18 מטוסים מדגם זה; תריסר יותר מההצטיידות המתוכננת.5 
ואילו  מיראז',  מטוסי  האווירי  הסד"כ  אפוא  כלל  לא   1962 במארס  ב־31 
מספר מטוסי הסופר־מיסטר גדל מ־24 מטוסים ל־32 מטוסים. זאת ועוד, 
לא יושמה הכוונה להוציא את מטוסי המטאור המיושנים מהסד"כ, ובתום 
תקופת "בני יעקב" עדיין כללה מצבת מטוסי הקרב 24 מטוסים מדגם זה 

לעומת מטוס אחד בלבד כמתוכנן.

פיתוח השריון על פי תוכנית "בני יעקב" נועד לבנות סד"כ התקפי בהתאם 
להתעצמות  מענה  ולתת  צה"ל,  שאימץ  ההתקפית  הצבאית  לדוקטרינה 
יופעל  המתוכנן  הסד"כ  הצפויים.  הכוחות  וליחסי  הערביים  הצבאות 
בהתאם ל"אסטרטגיה של מתקפה בגזרה אחת במירב הכוחות תוך בלימה 
בגזרות האחרות במזער הכוחות – והכרעת המלחמה על-ידי העברת המאמץ 
מספר  אחרת".6  לגזרה  בה,  ההכרעה  לאחר  גזרה,  מאותה  המתקפתי 
הטנקים המתוכנן ל־31 במארס 1962 עמד על 697, מהם 112 טנקי פטון, 
שנועדו להיות גולת הכותרת בפיתוח השריון בשנות התקציב 1961-1959. 
בפועל, מצבתם הייתה גדולה יותר ועמדה על 747 טנקים. גם הרכבם לא 
תאם את התכנון )על התפתחות סד"כ הטנקים ראו לוח 2 בנספח(. בשנת 
1958 נשאה ונתנה ישראל עם צרפת ועם איטליה על רכישת 112 טנקי פטון, 
הסתייגה  הברית  ארצות  אולם  יעקב";  "בני  בתוכנית  נכללו  הם  ולפיכך 

מפקדת חיל האוויר – ענף תולדות חיל האוויר, איך בוחרים מטוס?, פברואר 1993 )להלן: מפקדת  	5
חיל האוויר, איך בוחרים מטוס?(, עמ' 16–19.

אג"ם/תכנון, "תיק 'בני-יעקב'". 	6
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מהמהלך ולא הייתה מוכנה, כיצרנית הטנקים, לאשרוֹ.7 במקומם הצטייד 
צה"ל ב־82 טנקי סנטוריון בריטיים. למעשה, הצבא היה מעוניין לרכוש 130 
טנקים מדגם זה, אלא שבריטניה הסתייגה ממכירת כמות כזאת של טנקים 
לישראל, בטענה שהדבר יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון. בסופו של 
סנטוריון,  טנקי  תשעים  לרכישת  הסכמים  שני  נחתמו  בריטניה  עם  דבר, 
מהם סופקו 82 טנקים עד סוף שנת התקציב 1961. שמונה טנקים נוספים 

סופקו בשנת התקציב 8.1962

תוכנית "בני יעקב" הגדירה לחיל הים משימות אלו: השמדת כוחות ימיים 
של האויב, הגנה על חופי המדינה, סיוע לכוחות היבשה בפעולות משולבות 
ושליטה  שיט  והבטחת  האויב  של  ימיים  תחבורה  עורקי  ניתוק  ובתובלה, 

היחידה   – הביטחון  משרד   ,1967–1955 הרכש  היבט  ישראל–ארצות-הברית:  יחסי  יקר,  רפאל  	7
לתיעוד ומחקר היסטורי במשרד הביטחון, 1995, עמ' 53. 

מכתב מאל"ם אשר פלד, ראש אגף החימוש במשרד הביטחון, אל המנהל הכללי של משרד הביטחון,  	8
"טנק הסנטוריון", 15 במרס 1965, א"צ. 

היו לאחד  יעקב',  'בני  טנק סנטוריון במהלך תרגול בנגב, פברואר 1970. הסנטוריונים, שנרכשו כחלק מתר"ש 
מטנקי המערכה העיקריים של צה"ל בשנות השישים )צלם: משה מילנר; באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(.
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יש  שלאויב  וההכרה  אלה  מטרות  שלום.  בזמן  הטריטוריאליים  במים 
עדיפות כמותית ואיכותית בכלי שיט הובילו למסקנה שנחוץ לפתח "כוחות 
ים המסוגלים לפגוע באויב בבסיסיו או בסמוך להם. מכאן הצורך בהכללת 
כלל  המתוכנן  הסד"כ  ים".9  חיל  בסד"כ  זעירה  לוחמה  ויחידות  צוללות 
אפוא חמש צוללת, ארבע מהן מדגמים קטנים וזולים וצוללת אחת גדולה 
בשתי  הצטייד  הים  חיל  בתכלית.  שונה  היה  היישום  אולם  יותר,  ויקרה 
צוללות גדולות, שהיו יקרות יותר )על התפתחות סד"כ חיל הים ראו לוח 
3 בנספח(. שינוי זה נעשה לאחר שהתברר כי צוללות מדגמים קטנים אינן 

נותנות מענה למשימות המתוכננות לחיל הים.

"חשמונאים"
מלחמה  צפויה  לא  כי  ההערכה  על  התבססה  "חשמונאים"  תוכנית  בניית 
 .1963 שנת  לפני  ישראל  נגד  לבדה,  קע"ם  של  או  ערב,  מדינות  של  יזומה 
הייתה  הפעלתה,  תחילת  ולפני  התוכנית  הכנת  לאחר   ,1961 בספטמבר 
הפיכה בסוריה, ובעקבות זאת היא פרשה מקע"ם וחידשה את עצמאותה. 
על פי הערכת המודיעין, צמצם פירוק קע"ם את הסיכויים למלחמה יזומה 
מצד הערבים בטווח הקצר והרחיק את סכנתה עד לשנת 1965. ראוי לציין 
כי להתפתחות זו לא הייתה השפעה מהותית על התוכנית שכן מלכתחילה 
על  להתכוננות  עדיפות  ניתנה  הצבא:  של  עוצמתו  בהגדלת  התמקדה  היא 

פני  הכוננות.  

הצבאית  העוצמה  בבניית  העדיפויות  סדר  נותר  "חשמונאים"  בתוכנית 
על כנו ובראשו פיתוח חיל האוויר. הסד"כ האווירי נועד "להשיג עליונות 
אוירית תוך הזמן הקצר ביותר ולא יותר מאשר 48 ]שעות[ לאחר תחילת 
המלחמה, כשהוא ]חיל האוויר[ פועל כנגד כלל כוחות האויר של האויב". 
שיטת הפעולה להשגת מטרה זו הייתה לתקוף את שדות התעופה של האויב 
ולהשמיד את מטוסיו שעל הקרקע.10 לשם כך תוכנן שבמצבת מטוסי הקרב 
ב־31 במארס 1965 יהיו 186 מטוסים – 45 אחוזים מהם מטוסים חדישים 
מדגם מיראז' 3. בפועל היה סד"כ מטוסי הקרב גדול יותר מהמתוכנן וגם 
היה שונה בהרכבו. בסוף תקופת התכנון כלל הסד"כ האווירי 213 מטוסי 

אג"ם/תכנון, "תיק 'בני-יעקב'". 	9

 ,1960 ביולי   28  ,"1967/62 רב-שנתי  סדר-כוחות  לתכנון  אג"ם[  ראש  רבין,  יצחק  ]אלוף  	"הנחיות  10
בתוך: צוות תכנון סדר-כוחות צה"ל, "'חשמונאים:סדר-כוחות צה"ל 1965 )הצעה(", ספטמבר 1961, 

א"צ )להלן: "הנחיות לתכנון סדר-כוחות רב-שנתי 1967/62"(, עמ' 6–7. 
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הפערים  בנספח(.   1 לוח  ראו  הקרב  מטוסי  סד"כ  התפתחות  )על  קרב 
הבולטים בין התכנון ובין יישומו היו ברכש מיראז'ים ואורגנים. מצד אחד, 
במקום להצטייד בתשעים מטוסי מיראז' – 24 מהם עוד בתקופת תוכנית 
נוספים  מטוסים  וב־66  לעיל,  כאמור  נדחתה  שהספקתם  יעקב",  "בני 
תקופת  בסוף  זה.  מדגם  מטוסים   72 האוויר  חיל  קלט   – ב"חשמונאים" 
"חשמונאים" היו אפוא 67 מיראז'ים בסד"כ האווירי; 16 מטוסים פחות 
עלייה  קליטת  כגון  אחרים  ליעדים  משאבים  להקצות  הצורך  מהתכנון. 
ופיתוח המשק, התפתחות שלילית בתחום מאזן התשלומים, הרעה בתנאי 
האשראי שהעמידו הצרפתים לרשות ישראל ומגבלות תקציביות – כל אלה 
ובתוך  הביטחון  לרשות  הממשלה  שהעמידה  המקורות  היקף  על  השפיעו 
כך גם לרכש מיראז'ים מצרפת. מצד אחר, מספר מטוסי האורגן גדל מאוד 
בסד"כ, מ־16 מטוסים ל־54 מטוסים. רכש האורגנים, שנחשבו למיושנים, 
לא נכלל בתוכנית "חשמונאים", אולם משנקרתה הזדמנות לקבלם מצרפת 
בעלות נמוכה מאוד, קלט צה"ל ארבעים מטוסים מדגם זה. הללו מילאו 
תפקיד חשוב במערך מטוסי הקרב של חיל האוויר במלחמת ששת הימים, 
בתקיפת שדות תעופה ובסיוע לכוחות הקרקע. בתחילת שנת 1965, בשלהי 
תקופת "חשמונאים", לנוכח המתיחות הביטחונית ולנוכח הצורך להגביר 
את הכוננות ובתוך כך לתגבר את הסד"כ האווירי במטוסי קרב, במערכת 
מטוסי  ושני  סופר־מיסטר  מטוסי   16 לרכוש  החלטה  התקבלה  הביטחון 
ווטור. בסופו של דבר, לאחר שהתברר כי חלקם הם אבות־טיפוס ותידרש 
אל  יצאה  לא  העִסקה  סטנדרטיים,  למטוסים  להופכם  כדי  רבה  עבודה 
הפועל.11 בהקשר לכך ובנוגע לרכש האורגנים אמר הרמטכ"ל רא"ל יצחק 
רבין, כי העובדה "שצה"ל מדי פעם מופיע עם הצעות כמו אורגן, סמב"ד 

]סופר־מיסטר[, זה לא שייך לקו עקרוני של פיתוח סד"כ".12

במערך  ואיכותי  כמותי  שינוי  לחולל  ביקשה  "חשמונאים"  תוכנית 
האויב  של  המשוריין  ההלם  "כוח  את  שתכריע  עוצמה  לבנות  כדי  השריון 
בגזרות  יעילה  "בלימה  ותבטיח  במקור["  ]ההדגשה  סיני  בזירת  העיקרי 
 1,040 הייתה   1965 במארס  ל־31  המתוכננת  הטנקים  מצבת  אחרות".13 
טנקים; 320 מהם טנקים מדגמים מתקדמים: הסנטוריון הבריטי וכן טנק 

מפקדת חיל האוויר, איך בוחרים מטוס?, עמ' 42. 	11

רא"ל יצחק רבין, ישיבת מטכ"ל 5/65, 1 בפברואר 1965, א"צ. 	12

"הנחיות לתכנון סדר-כוחות רב-שנתי 1967/62", עמ' 6–7. 	13
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חדיש – "הטנק האירופי". לעומת זאת, מאחר שארצות הברית הסתייגה 
ידי  על  בעקיפין  ואם  במישרין  אם  לישראל,  מתוצרתה  טנקים  מהספקת 
מדינה אחרת, לא כללה התוכנית הצטיידות כלשהי בטנקי פטון. בפועל, 
היישום לא עמד ביעדים שהציב התכנון. ב־31 במארס 1965 בסד"כ היו 945 
טנקים; 95 טנקים פחות מהמתוכנן )על התפתחות סד"כ הטנקים ראו לוח 
הכוונה  מתקדמים.  מדגמים  בטנקים  בהצטיידות  היה  הפער  בנספח(.   2
ב־89  צה"ל  הצטייד  בפועל  אולם  כאלה,  טנקים  ב־230  להצטייד  הייתה 
מהם  שמונה  סנטוריון;  טנקי   97 סופקו  זו  בתקופה  )למעשה  סנטוריונים 
מעסקה שנחתמה עוד בתקופת "בני יעקב"( וב־40 טנקי פטון – דגם שלא 
נכלל בתכנון. הסיבות לפער הזה היו אילוצים תקציביים ומקורות הרכש. 
בשנת התקציב 1962 תוכנן להצטייד בתשעים סנטוריונים מבריטניה, אולם 
 .1963 לשנת  מחציתם  של  רכש  לדחות  הוחלט  תקציביים  אילוצים  בגלל 
ההצטיידות בטנקים האלה ובטנקי סנטוריון נוספים בשנת 1963 ובחודשים 
הראשונים של שנת התקציב 1964 נדחתה מטעמים הקשורים בחימושו של 
הבריטי,  לצבא  מיועדים  שהיו  טנקים,  בייצור  עיכוב  בשל  הבריטי.  הצבא 
נמנעה בריטניה מלהוציא את הסנטוריונים הישנים מהשירות ודחתה את 
יותר,  מתקדם  מדגם  חדשים  סנטוריון  טנקי  רכישת  לישראל.14  מכירתם 
סימן 10, נדחתה בשל עלותו הגבוהה של הטנק – 70 אלף ליש"ט, מה גם 
שמועד הספקתם היה בשנת 15.1965 רק בשליש האחרון של שנת התקציב 
ומדצמבר  לישראל,  הסנטוריון  טנקי  הספקת  את  בריטניה  חידשה   1964
1964 עד מארס 1965 הגיעו ארבעים טנקי סנטוריון נוספים.16 גם התכנון 
לרכוש את "הטנק האירופי" התברר כמופרך. המחלוקות על תכונותיו של 
דבר,  של  ובסופו  והייצור,  הפיתוח  השלמת  את  דחו  השותפות  בין  הטנק 
יוצרו שני טנקים שונים בתכלית: הליאופרד בגרמניה והאֵיי־אם־איקס־30 
והוא  האמריקאי,  הממשל  במדיניות  שינוי  שחל  התברר  כן  כמו  בצרפת. 
הסיר את התנגדותו למכירת טנקים תוצרת ארצות הברית לישראל, ואילו 
התקציב  בשנת  עוד  לישראל.  פטון  טנקי  לספק  הסכימו  מצידם  הגרמנים 

שמעון פרס, ישיבה שבועית אצל שר הביטחון, 20 בדצמבר 1962, משרד הביטחון. 	14

רא"ל צבי צור, ישיבת מטכ"ל 31/63, 12 בנובמבר 1963, א"צ; בדיון אחר נקב אשר בן־נתן, מנכ"ל  	15
משרד הביטחון, בסכום של 64 אלף ליש"ט כמחירו של סנטוריון סימן 10, ראו: אשר בן-נתן, ישיבת 

מטכ"ל 26/63, 7 באוקטובר 1963, א"צ.

ההצטיידות  ובין  הזה  הנתון  בין  צנטוריון.  טנקי  ב־179  צה"ל  הצטייד   1964 התקציב  שנת  סוף  עד  	16
ומקורו  קיים פער של ארבעה טנקים  לשלביה, המפורטת במאמר, המסתכמת ב־175 סנטוריונים, 

ברכש של תשעה טנקי גרירה מבריטניה, שארבעה מהם הוסבו לטנקים קרביים. 
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פטונים  ארבעים  לישראל  גרמניה  סיפקה  "חשמונאים",  בתקופת   ,1964
ללא תמורה.

פיתוח  היה  הבין־זרועי  העדיפויות  סדר  ובשל  תקציביים  אילוצים  בשל 
להצטייד  הייתה  הכוונה  מוגבל.  "חשמונאים"  בתוכנית  הימי  הסד"כ 
בסט"רים )ספינות טורפדו( ולהגדיל את סד"כ כלי השיט האלה מ־9 ל־14. 
בפועל, חיל הים לא הצטייד בסט"רים )על התפתחות סד"כ חיל הים ראו 
הצטיידות   – הימית  בזירה  מתמורה  נבע  בתוכנית  השינוי  בנספח(.   3 לוח 
הצי המצרי בסטי"לים )ספינות טילים( – אשר חייבה היערכות מתאימה 
של חיל הים וקליטת כלי שיט, שיוכלו להתמודד עם תנאי הזירה החדשים. 
בתוכנית העבודה של החיל לשנת התקציב 1963 נקבע: "במסגרת תכנית רב 
שנתית יתקדם חיל-הים בשנת 63/64 לקראת בנין כח ימי המסוגל לענות על 
המסיבות המשתנות בזירה ]...[ הזרוע הימית תתבסס בעתיד על סטי"לים, 
לתת  כדי  בהם  שאין  והסט"רים,  המשחתות  כלומר,  ונחתות".17  צוללות 

מענה לאיום הגלום בסטי"לים, יוצאו מסדר הכוחות הימי.

"בני אור"
לא  הקצר  שבטווח  המודיעין  העריך  אור"  "בני  תוכנית  של  הכנתה  בעת 
צפויה מלחמה. הניסיון לאיחוד פדרלי בין המדינות מצרים, סוריה ועיראק 
באביב 1963 נכשל. כמו כן מצרים הייתה שקועה במעורבות צבאית בתימן, 
אבדות  לה  והסבה  גדולים  כלכליים  משאבים  צרכה  והתעצמה,  שהלכה 
כבדות. אולם הערכה זאת התבדתה. בתחילת השנה השלישית של תוכנית 
"בני אור", שנת התקציב 1967, פרצה מלחמת ששת הימים. הדיון בתוכנית 

יתייחס אפוא לשנתיים הראשונות שלה, עד 31 במארס 1967. 

העוצמה  בבניית  העדיפויות  בסדר  זמני  שינוי  ניכר  אור"  "בני  בתוכנית 
שפיתוחו  השריון,  לחיזוק  משאבים  להקצאת  עדיפות  וניתנה  הצבאית 
התוכניות  שתי  לעומת  הצרכים.  ואחר  התכנון  אחר  פיגר  קודמות  בשנים 
האוויר  חיל  של  המתוכננת  ההצטיידות  הייתה  הקודמות  התלת־שנתיות 
החיל  אמור  היה   1966 התקציב  שנת  סוף  עד  מצומצמת.  אור"  ב"בני 
גם  אולם  פורט.  שלא  מדגם  בלבד  חדישים  תקיפה  מטוסי  ב־12  להצטייד 
ראו  הקרב  מטוסי  סד"כ  התפתחות  )על  יושמה  לא  זו  מצומצמת  תוכנית 
לוח 1 בנספח(. אומנם במרוצת שנה זאת, בעת מיתון כלכלי חריף וחששות 
חמישים  לרכישת  עסקות  נחתמו  בכך,  הכרוך  הכלכלי  מהנטל  בממשלה 

מפקדת חיל-הים – מחלקת ים, "עיקרי תכנית עבודה ח"י לשנת 64/63", 13 במרס 1963, א"צ. 	17
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הספקתם  תחילת  אולם  סקייהוק,  מדגם  מטוסים  ו־48   5 מיראז'  מטוסי 
בשל  נגרם  בהצטיידותם  העיכוב   .1967 התקציב  לשנת  מתוכננת  הייתה 
ההתלבטות בחיל האוויר בנוגע למטוס המיועד ובגלל המגבלה של מקורות 
הרכש. מפקד חיל האוויר, האלוף עזר ויצמן, ציין בראשית 1966 שהעיכוב 
פוליטיים,  מקשיים  וכן  ללכת"  מטוס  איזה  על  מ"אי-ודאות  נבע  ברכש 
כלומר מקורות רכש מוגבלים.18 נראה שגם העיסוק בחיל האוויר בקליטת 

מטוסי מיראז' 3 השפיע על דחיית ההחלטה להצטייד במטוס חדש.19 

כאמור, התעצמות השריון בתקופת "חשמונאים" לא תאמה את התכנון. 
למרות ההכרה בחשיבותו של השריון, בשנות התקציב 1962–1964 פיגרה 
טנקים.  במאה  התוכנית  אחר  מתקדמים  מדגמים  בטנקים  ההצטיידות 
הפער בסד"כ הטנקים בין צה"ל ובין הצבאות הערביים לא היה רק כמותי 
האלוף  הרמטכ"ל  סגן  ציין   1963 שנת  באמצע  האיכותי.  במישור  גם  אלא 
בין  כרגע  חמור  באופן  ליקויים  לוקים  "אנו  לשריון  בנוגע  כי  רבין,  יצחק 
היום  יודע  שאני  מה  סמך  על  הכל  בסך   ]...[ שיהיה  מה  לבין  שרצינו  מה 
בפיתוח  ביותר  חמור  עיכוב  זה  ]הטנקים[,  סד"כ  בעניין  גדול  עיכוב  יש 
השריון".20 בתוכנית "בני אור" ניתן אפוא ביטוי לצורך להעצים את סד"כ 
הטנקים. לעומת 945 טנקים בסוף תקופת "חשמונאים" )31 במארס 1965( 
גידול של   – תוכנן ב"בני אור" סד"כ של 1,105 טנקים ב־31 במארס 1967 
160 טנקים, כולם מדגמים מתקדמים: פטון, סנטוריון ו"הטנק האירופי". 
הראשונות  בשנתיים  יותר.  הרבה  גדולה  הייתה  השריון  התעצמות  בפועל 
של "בני אור", שנות התקציב 1965 ו־1966, הצטייד צה"ל ב־369 פטונים 
וסנטוריונים לעומת 140 טנקים משני הדגמים הללו שהצבא תכנן לקלוט 
על פי התוכנית. ב־31 במארס 1967 היו אפוא 1,294 טנקים )על התפתחות 
סד"כ הטנקים ראו לוח 2 בנספח(. במקום 120 פטונים ו־239 סנטוריונים 
לפי התכנון כלל הסד"כ במועד זה 250 טנקי פטון ו־338 טנקי סנטוריון.21 
לישראל  למכור  אמריקאית  נכונות  של  תולדה  הייתה  מהתוכנית  החריגה 
המעמסה  כובד  את  שהקלו  נוחים,  מימון  ותנאי  נוספים  פטון  טנקי 

האלוף עזר ויצמן, ישיבת מטכ"ל 7/66, 31 בינואר 1966, א"צ. 	18

ריאיון עם האלוף )במיל'( מרדכי הוד, 62 ביולי 3991. 	19

האלוף יצחק רבין, ישיבת מטכ"ל 16/63, 1 ביולי 1963, א"צ. 	20

מקצת הטנקים היו מיועדים להסבה, ולפיכך לא נכללו במערך הלוחם ערב מלחמת ששת הימים.  	21
בפועל, במועד זה ביחידות היו 1,093 טנקים. עמיעד ברזנר, אש לפניו תלך: התפתחות ותמורות 
בשריון הישראלי מתום מלחמת סיני למלחמת ששת הימים, מושב בן-שמן: מודן – הוצאה לאור, 

צה"ל – הוצאת מערכות, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2017, עמ' 252.
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כך  על  עמד   1965 ביולי  הטנקים.  ברכש  כרוכה  הייתה  אשר  הכלכלית, 
הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין: "היום יש הזדמנויות גם מדיניות וגם כספיות 
הנוחות ביותר לרכש משהיו אי-פעם. מזמן לא עשינו עִסקת רכש בתנאים 
גם מבחינת הטיב  ]טנקי הפטון[  נוחים כמו הטנקים האמריקאים  כך  כל 

ותנאי המימון".22

לנוכח השינויים בזירה הימית מצד אחד כלל פיתוח הסד"כ הימי בתוכנית 
"בני אור" קליטת שמונה סטי"לים ותוספת של צוללת עד 31 במארס 1967; 
מצד שני תוכנן לגרוע מסד"כ חיל הים משחתת ושלושה סט"רים. בפועל, 
חיל  סד"כ  התפתחות  )על  סטי"לים  הים  חיל  קלט  לא  עדיין  זה  מועד  עד 
הים ראו לוח 3 בנספח(. דחיית ההצטיידות בסטי"לים נגרמה הן מטעמים 
הגרמנית  המספנה  סירבה  הטכני  במישור  מדיניים.  מטעמים  והן  טכניים 
ומושלמות.  מפורטות  תוכניות  ללא  בעבודה  ולהתחיל  חוזה  על  לחתום 
למטכ"ל,  בן־נון  יוחאי  האלוף  הים  חיל  מפקד  דיווח   1965 בתחילת 
שהגרמנים "לא מוכנים לגמור חוזה ולהתחיל בעבודה עד שלא יהיה ברור 
להתחיל  סרבו  הם  ישורטט  לא  שזה  ועד  מגבות  תולה  וכל  קולב  כל  להם 
בעבודה ]...[ התחלת הבניה היא במאי–יוני 1965. ספינה ראשונה תהיה 
מוכנה באפריל 1966".23 במישור המדיני, בראשית 1965 החליטה גרמניה 
להפסיק משלוחי נשק לישראל, ובתוך כך כללה המדיניות החדשה גם את 
ביטול מיזם בניית הסטי"לים במספנה גרמנית. בעקבות ההחלטה נבחנו 
אפשרויות אחרות – איטליה וצרפת – לייצורם, וסוכם על בנייתם במספנה 
הסטי"לים.  בקליטת  נוסף  עיכוב  נגרם  מכך  כתוצאה  שבצרפת.  בשרבורג 
היא  כמתוכנן   1966 ביולי  להגיע  במקום  נדחתה.  בצוללת  ההצטיידות  גם 
הגיעה כעבור שנה, ביוני 1967. בשל העיכוב בהצטיידות בסטי"לים נדחתה 
משחתות,  שתי  ובו  סד"כ  במקום  ומשחתת.  סט"רים  שלושה  של  גריעתם 
שלוש צוללות, שישה סט"רים ושמונה סטי"לים ב־31 במארס 1967, על פי 
תוכנית "בני אור", בפועל במועד זה כלל הסד"כ שלוש משחתות, צוללת, 

תשעה סט"רים ואפילו לא סטי"ל אחד.   

רא"ל יצחק רבין, ישיבת מטכ"ל 23/65, 26 ביולי 1965, א"צ.  	22

האלוף יוחאי בן־נון, ישיבת מטכ"ל 1/65, 4 בינואר 1965, א"צ. 	23
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"מכבי"
היסודות לתוכנית "מכבי" הונחו עוד לפני מלחמת ששת הימים, ששינתה 
התנאים  ואת  הגאו־אסטרטגית  המציאות  את  הקצה  אל  הקצה  מן 
המלחמה  בעקבות  עימם.  להתמודד  צריך  היה  שצה"ל  הביטחוניים 
נהר  ולאורך  הגולן  ברמת  סואץ,  ומפרץ  סואץ  תעלת  לאורך  צה"ל  נפרס 
עומק  שהקנו  ירדן,  ועם  סוריה  עם  מצרים,  עם  החדשים  הגבולות  הירדן. 
חיוניים,  ומאזורים  האוכלוסייה  מריכוזי  האויב  את  והרחיקו  אסטרטגי 
צה"ל:  של  הצבאית  בדוקטרינה  תמורה  לחולל  ניתן  כי  למסקנה  הובילו 
מנע  מלחמת  ידי  על  או  מקדימה  מתקפה  ידי  על  התקפית  מדוקטרינה 
לדוקטרינה הגנתית־התקפית דו־שלבית ולפיה השלב הראשון יהיה לבלום 
את המתקפה של כוחות האויב, והשלב השני – לעבור למתקפה ולהעתיק 
את המלחמה לשטח האויב.24 כמו כן עד מלחמת ששת הימים כלל מתאר 
המלחמה הפעלת מאמץ התקפי בכוחות מרביים בזירה אחת לצד בלימה 
המתאר,  שונה  המלחמה  לאחר  אולם  מועטים.  בכוחות  האחרות  בזירות 
ולפיו "צריך להבטיח כושר מתקפה בו-זמנית בשלוש זירות ולפחות בזירת 
מצרים ובעוד זירה אחת )ירדן או סוריה(".25 בנסיבות אלה תוכנית "מכבי", 
שנדונה ערב מלחמת ששת הימים, שוב לא הייתה אקטואלית והיה נחוץ 

לעדכנה, ולמעשה גובשה תוכנית "מכבי" חדשה דו־שנתית. 

לנוכח חשיבות חיל האוויר להכריע את האויב ולנוכח האבדות הכבדות 
שספג במלחמה הוצב פיתוחו בראש סדר העדיפויות של תוכנית "מכבי". 
אווירית  עליונות  להשיג  שיוכל  קרב  מטוסי  סד"כ  לבנות  הייתה  הכוונה 
בפרק זמן קצר ככל האפשר, להשתתף בהכרעה בקרב היבשה, לסייע לחיל 
על  ובים.  ביבשה  השוטף  הביטחון  במשימות  ולהשתתף  במשימותיו  הים 
מקצתם  קרב;  מטוסי   297 הסד"כ  כלל   1970 במארס  ב־31  זו,  תוכנית  פי 
מטוסי קרב מיושנים מדגם אורגן ומיסטר שרובם נרכשו עוד לפני מלחמת 
סיני, וכן מטוסים מדגם ווטור וסופר מיסטר. כמחצית מהסד"כ המתוכנן 
הייתה מורכבת ממטוסים חדשים: 47 מטוסי מיראז' 5, שבמלחמה הטילה 
צרפת הֶחסם )אמברגו( על מכירתם לישראל וממילא הספקתם לא הייתה 
מובטחת, 85 מטוסי סקייהוק ו־25 מטוסי פנטום, שבעת הכנת התוכנית 

א"צ )להלן: מטכ"ל/אג"מ, "'מכבי':  מטכ"ל/אג"מ, "'מכבי': פיתוח סד"כ צה"ל 68/69 –69/70(",  	24
מצפון ומים: בפיקוד הצפון ובנספחות צה"ל בארצות  פיתוח סד"כ צה"ל"(; מוטה )מרדכי( גור, 

הברית, תל-אביב: מערכות, 1998, עמ' 19. 

מטכ"ל/אג"מ, "'מכבי': פיתוח סד"כ צה"ל". 	25
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סד"כ  התפתחות  )על  לישראל  מכירתם  את  הברית  ארצות  אישרה  טרם 
מטוסי הקרב ראו לוח 1 בנספח(. הסד"כ של 297 מטוסי קרב היה בניגוד 
לעמדת חיל האוויר. מפקד החיל, האלוף מרדכי הוד, ביקש לתכנן סד"כ 
אווירי מינימלי גדול יותר, של 350 מטוסי קרב, והוסיף: "רק בגלל בעיות 
תקציב לא ללכת על זה זאת תהיה טעות. כמה שיותר מהר נעשה את זה ]–[ 
יותר טוב. אסור בשום אופן בגלל חשבונאות עם האוצר לאבד הזמנה אם 
היא תהיה".26 בפועל היה סד"כ מטוסי הקרב קטן אפילו מהתכנון ועמד 
על 255 מטוסים בלבד. הפער נוצר מחמת ההֶחסם הצרפתי למכור מטוסי 
ולכן  "מכבי",  בתוכנית  להערכה  בניגוד  בוטל  שלא  לישראל,   5 מיראז' 
המטוסים הללו לא סופקו ולא נכללו בסד"כ. בדגמים האחרים של מטוסי 

הקרב לא ניכר הבדל של ממש בין התכנון לסד"כ בפועל.

בעדיפות שנייה אחרי חיל האוויר נמצא השריון. תוכנית "מכבי" חייבה 
בשתי  בו־זמנית  מתקפה  שיאפשרו  משוריינים  כוחות  של  פיתוחם  את 
זירות. כמו כן הייתה כוונה שהסד"כ המשוריין יוכל למלא את משימותיו 
בהצלחה גם ללא הכרעה וסיוע אוויריים. לפיכך ביקשה  התוכנית להגדיל 
את סד"כ הטנקים בתוך שנתיים במאה בקירוב לעומת מספרם ערב מלחמת 
ששת הימים, ולהעמידו על 1,388 טנקים ב־31 במארס 1970, רובם מדגמים 
הקדימויות  לסדר  בהתאם  בפועל,  וטירן.27  פטון  סנטוריון,   – מתקדמים 
בבניית כוחות היבשה שהקנה עדיפות לפיתוח השריון, צמח סד"כ הטנקים 
טנקים.   1,593 על  עמד  זה  ובמועד  המתוכנן,  לעומת  בקירוב  במאתיים 
ההבדל היה בטנקי סנטוריון שמספרם גדל ל־686 סנטוריונים לעומת 482 
 2 לוח  ראו  הטנקים  סד"כ  התפתחות  )על  התכנון  פי  על  זה  מדגם  טנקים 
בנספח(. הגידול במצבת הטנקים אִפשר להקים שתי חטיבות שריון נוספות. 
סד"כ היבשה כלל אפוא תשע חטיבות שריון לעומת שבע חטיבות שריון על 

פי התוכנית. 

על  הגנה  יכולת  ליצור  נועדה  "מכבי"  תוכנית  פי  על  הימי  הסד"כ  בניית 
מערכתי  למאמץ  כסיוע  מהים  ולהנחיתם  כוחות  להשיט  המדינה,  חופי 
או למבצעים מיוחדים, ולמלא משימות של ביטחון שוטף. סד"כ חיל הים 
המתוכנן כלל שתי צוללות, 12 סטי"לים ושישה נט"קים )נחתת טנקים(. 
מסד"כ זה נגרעו המשחתות והסט"רים. לשיטתו של מפקד חיל הים האלוף 

האלוף מרדכי הוד, ישיבת מטכ"ל 27/67, 28 באוגוסט 1967, א"צ. 	26

27	 טנקי טי־54 וטי־55 שנלקחו שלל במלחמת ששת הימים ונקלטו בצה"ל.
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שלמה אראל, לנוכח השינויים בזירה הימית ולנוכח התארכות קו החוף לא 
היה בסד"כ המתוכנן כדי לתת מענה לצרכים: 

]בעקבות מלחמת ששת הימים[ לחלוטין  הגבולות הימיים השתנו 
ופשוט לא ניתן להשוואה. יש לנו אורך חופים פי 8. אנחנו צריכים 
לשבת על יד הבסיסים שלהם. אני לא רוצה להעלות את כל פרטי 
הבעיות שנוצרו ומשימות שהוטלו על חיל הים. ]...[ הסיכום של כל 

הדברים האלה שצריך להגדיל את חיל הים.28 

למעשה, התפתחות סד"כ חיל הים הייתה שונה בתכלית מהתכנון. במקום 
 1970 מארס  בסוף  בסד"כ  בפועל  "מכבי",  תוכנית  פי  על  סטי"לים,   12
נכללו שישה סטי"לים בלבד )שלוש ספינות מדגם סער 1, שלא היו מצוידות 
בטילים והיו ספינות תותחים, ושלוש ספינות מדגם סער 2( )על התפתחות 
נוספים  סטי"לים  שישה  של  כניסתם  בנספח(.   3 לוח  ראו  הים  חיל  סד"כ 
פיגור בלוח הזמנים לבנייתם ומשום  3 לסד"כ התעכבה משום  מדגם סער 
הספינות   –  1969 מינואר  לישראל  נשק  למכור  הצרפתי  ההֶחסם  החמרת 
נבנו במספנה בשרבורג שבצרפת, וחמש האחרונות הוברחו לישראל בשלהי 
תכנונים  לנוכח  הסטי"לים,  לעומת  ישראל.  במספנות  והושלמו   1969
וצרכים מבצעיים בראש ובראשונה בזירת הים האדום – בניית כושר הנחתת 
כוחות לצורכי גישה עוקפת במצרים העילית – היה סד"כ הנחיתה בפועל 

גדול מהסד"כ המתוכנן ב"מכבי"; עשרה נט"קים לעומת שישה.

"גושן"
רב־שנתית  תוכנית  של  הכנתה  על  שקדו  הכללי  במטה   1969–1968 בשנים 
במארס   31 עד   1970 באפריל  מ־1  שנים,  ארבע  שהקיפה  "גושן",  חדשה, 
בתוכניות  העבר:  ניסיון  לנוכח  נקבע  ארבע־שנתי  לתכנון  המעבר   .1974
הקודמות התלת־שנתיות גלש יישום התוכנית לשנה רביעית, וכדי להימנע 
מכך מלכתחילה ב"גושן" נקבע לוח זמנים ארוך יותר לביצוע, ארבע־שנתי. 
למעשה, תוכנית זו הוכנה בלי תכנון תקציבי מוקדם ובלי להתחשב במגבלות 
לרמטכ"ל  הכספי  ליועץ  המשק.  של  הכלכליים  ובאילוצים  התקציביות 
מתחשבת  אינה  אשר  יומרנית,  תוכנית  נראתה  היא  חפץ  יעקב  תא"ל 
באילוצים כלכליים ובמגבלות של משאבי אנוש. בישיבת מטכ"ל הבהיר כי 

28	 האלוף שלמה אראל, ישיבת מטכ"ל 27/67, 28 באוגוסט 1967, א"צ.
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"נוכח המשאבים היא ]התכנית[ איננה ברת-ביצוע, ובעיקר בקשר עם כוח-
רא"ל  הרמטכ"ל  ובראשונה  בראש  צה"ל,  שצמרת  ייתכן  ותקציב".29  אדם 
התקציבים  את  הצבא  לרשות  תעמיד  הממשלה  כי  העריכה  בר־לב,  חיים 

הנחוצים ליישום התוכנית.

תוכנית "גושן" הניחה כי בתקופה הנדונה לא יגיעו ישראל ומדינות ערב 
להסדר שלום, וכי ישראל תישאר בגבולות שנקבעו במלחמת ששת הימים. 
לצד  במלחמה.  ישראל  של  הישגיה  את  לבטל  ישאפו  מצידן  ערב  מדינות 
מאבק מדיני רצוף לבודדה בזירה הבין־לאומית, צפויה גם פעילות צבאית, 
אם בדרך של התשה ואם בדרך של מלחמה כוללת או מוגבלת לכשיבשילו 
התנאים. משמע, במציאות המדינית והביטחונית שישראל שרויה בה, היא 
זהירה  גישה  לנקוט  עליה  להפך,  הצבאי.  כוחה  את  לצמצם  יכולה  אינה 
ולשמור על שולי ביטחון רחבים ככל האפשר. התוכנית העריכה כי מלחמה 
ערב  למדינות  העבודה,  הנחת  פי  על  "גושן".  בתקופת  עוד  לפרוץ  עלולה 
היה תמריץ לפתוח במלחמה כדי לשנות את תוצאות מלחמת ששת הימים, 
תמורה  תחולל  אשר  הצבאית,  בהתעצמותן  מותנה  היה  עיתויה  אולם 
ביחסי הכוחות לטובת הערבים ותאפשר להם להגיע להישגים, ובנסיבות 

המדיניות – בהיווצרות אקלים בין־לאומי מתאים. 

בתוכנית "גושן" נשמר סדר הקדימות המסורתי בצה"ל, ובפיתוח הסד"כ 
בראש ובראשונה ניתנה עדיפות לחזק את העוצמה האווירית, את הכוחות 
הדרושים  הכוחות  את  כלומר  אוויר;  יבילי  הכוחות  ואת  המשוריינים 
להכרעה. הסד"כ האווירי תוכנן להשיג עליונות אווירית. על פי התוכנית, 
 190 פנטומים,   71 ובהם  קרב,  מטוסי   408 כלל  הוא   1973 במארס  ב־31 
 5 מיראז'  של  מחלקים  בארץ  הורכבו  אשר  נשר,  מטוסי  ו־15  סקייהוקים 
על  הֶחסם  כאמור,  הטילה,  שהראשונה  לאחר  לישראל  מצרפת  שהוברחו 
הספקתם. לצידם בסד"כ המתוכנן עדיין נכללו שבעים מטוסי קרב מדגמים 
מיושנים – אורגן, מיסטר וווטור )על סד"כ מטוסי הקרב המתוכנן ב"גושן" 
ראו לוח 1 בנספח(. הוצאתם של מטוסים אלה מהסד"כ הותנתה בתוספת 

מטוסים מתקדמים יותר מרכש ומייצור מקומי. 

השריון  מערך  של  הצפויה  בהתעצמות  בהתחשב  תוכנן  היבשה  סד"כ 
בו- זירות,  ב-3  "להפעיל  לצה"ל  לאפשר  נועד  והוא  האויב,  בצבאות 

29	 תא"ל יעקב חפץ, ישיבת מטכ"ל 33/68, 2 בספטמבר 1968, א"צ.
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זמנית, עד 6 מאמצים מערכתיים, המתבססים על עוצבות שריון".30 על פי 
התוכנית, סד"כ השריון בסוף תקופת התכנון, 31 במארס 1974, כלל 1,822 
שלא  נוסף,  מדגם  טנקים  וכן  ופטונים  סנטוריונים   1,335 מהם  טנקים, 
2 בנספח(.  לוח  )על סד"כ הטנקים המתוכנן ב"גושן" ראו  פורט בתוכנית 
מדובר בגידול של יותר ממאתיים טנקים לעומת המצבה ערב תחילת יישום 
התוכנית. הכוונה הייתה להוסיף שתי חטיבות שריון למערך כוחות היבשה 

ולהעמידו על 11 חטיבות ב־31 במארס 1973.

הסד"כ הימי המתוכנן ל־31 במארס 1973 כלל שתי צוללות, 12 סטי"לים 
בנספח(.   3 לוח  ראו  ב"גושן"  המתוכנן  הימי  הסד"כ  )על  נט"קים  ועשרה 
כמו כן הציעה תוכנית "גושן" לבדוק אפשרות להוסיף עוד שישה סטי"לים, 
בין  פשרה  משום  בכך  היה  המתוכנן.  בסד"כ  אותם  כללה  לא  היא  אולם 
תקציב,  אילוצי  ובין  התיכון  בים  סטי"לים   18 של  לצי  הים  חיל  דרישות 
משנית  חשיבות  שהקנה  צה"ל  בבניין  הקדימויות  וסדר  אדם  כוח  מגבלת 

לפיתוח חיל הים לעומת העוצמה האווירית והשריון.        

30	 מטכ"ל/אג"ם/תוא"ר, "'גושן': פתוח סדר כוחות צה"ל לשנים 1970–1974", א"צ.

'גושן', שיצאה ב-1970, שם המטה  יום העצמאות 1973. בתוכנית  ירושלים,  מבנה אווירי של מטוסי פנטום מעל 
הכללי דגש על התעצמות חילות האוויר והשריון )צלם: משה מילנר; באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית(.
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לעדכנה  יש  כי  התברר  התוכנית  להפעלת  הראשונה  השנה  במרוצת  כבר 
מטעמים אחדים. ראשית, האילוץ התקציבי חייב פריסה ארוכה יותר של 
בקשר  הסביר  אלעזר  דוד  האלוף  אג"ם  ראש  ליישומה.  שנחוץ  הזמן  פרק 
השנים  במשך  ולא  שנקבע  בהיקף  לביצוע  ניתן  לא  שגושן  "איתרנו  לכך: 
שנקבעו לו. והאפשרות התקציבית היחידה להשיג את היעדים שהצבנו לנו 
בגושן זה לפרוס אותם לתקופה יותר ארוכה בסדר גודל של 5 שנים שאז יש 
סיכוי שנוכל להשיג את היעדים".31 שנית, היה נחוץ להתאים את התוכנית 
הערבית,  וההתעצמות  ההתשה  מלחמת  כך  על  נוסף  אדם.  כוח  למגבלות 
הצריכו  ובסוריה,  במצרים  השריון  מערך  התעצמות  ובראשונה  בראש 
חיים  רא"ל  הרמטכ"ל  לדברי  צה"ל.  של  הכוחות  סדר  בפיתוח  מענה  מתן 
גושן  שתכנית  ברור  ]בצה"ל[  היבשה  כוחות  התעצמות  "מבחינת  בר־לב: 
במדינות  שחלו  ההתפתחויות  נוכח  כמספקת  נראית  איננה  היא  הקודמת 
ערב".32 ראוי לציין שעדכון התוכנית נעשה בזמן שכבר שררה הפסקת אש 
בזירה המצרית, ויישומה החל שמונה חודשים אחרי שהסתיימה מלחמת 
ההתשה, בתחילת אוגוסט 1970, אולם להפסקת האש לא נודעה השפעה 
על  הטילים  והזזת  האש  הפסקת  בעקבות  כן  כמו  התוכנית.  על  מצמצמת 
שהתחולל  במשבר  ישראל  שמילאה  התפקיד  לנוכח  ובעיקר  המצרים,  ידי 
גברה הנכונות האמריקאית לספק לישראל  בירדן בחודש ספטמבר 1970, 
אמצעי לחימה ובתנאי אשראי נוחים יותר, הן מבחינת הריבית הן מבחינת 
המועדים לפירעון ההלוואות, אשר הקלו את המעמסה הכלכלית הגלומה 
בהאצת פיתוח הסד"כ. יתרה מזו אפשרויות הרכש שנפתחו בארצות הברית 
הייתה  עלולה  וזו  לחימה,  באמצעי  נוספת  להצטיידות  הזדמנות  יצרו 
ביקשו  הביטחון  במערכת  לפיכך  המדיניות.  הנסיבות  השתנות  עם  לחלוף 
שלא להחמיצה. הטעם האחרון הוא התשתית המקומית לייצור ביטחוני, 

שנבנתה בארץ, אשר אפשרה להאיץ את קצב הפיתוח של הסד"כ.

"גושן ב'"
תוכנית "גושן ב'" הייתה חמש־שנתית, לשנים 1971–1975 )עד 31 במארס 
1976(, ולמעשה היא התבססה על תוכנית "גושן". ראש אג"ם, האלוף דוד 
אלעזר, ציין בהקשר לכך: "אנחנו בהחלט לא עושים תכנית עבודה חדשה 

האלוף דוד אלעזר, ישיבת מטכ"ל 5/71, 8 בפברואר 1971, א"צ. 	31

רא"ל חיים בר־לב, ישיבת מטכ"ל 34/70, 24 באוגוסט 1970, א"צ. 	32
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אלא משתמשים בתכנית 'גושן' כבסיס ועושים לה הרחבה".33 כמו ב"גושן" 
בו  וניתנה  הסד"כ  לפיתוח  הקדימויות  סדר  כנו  על  נותר  ב'"  ב"גושן  גם 
זו  תוכנית  הניחה  מ"גושן"  בשונה  והשריון.  האוויר  חיל  לפיתוח  עדיפות 

מאמץ התקפי בחזית אחת ובלימה בחזיתות האחרות.

בעיקרו של דבר, לעומת "גושן", לא חל שינוי של ממש בגודל סד"כ מטוסי 
הקרב המתוכנן  ב"גושן ב'", והוא עמד ב־31 במארס 1973 על 398 מטוסים; 
אולם חלה תמורה איכותית ממשית בהרכבו. מצד אחד לא נכללו בו מטוסי 
מצד  ל־158.  הסקייהוקים  מספר  פחת  וכן  המיושנים,  והווטור  המיסטר 
ל־36.  הנשר  מטוסי  ובמספר  ל־111  הפנטומים  במספר  גידול  ניכר  אחר 
בפועל היה סד"כ מטוסי הקרב במועד זה קטן יותר, והוא כלל 357 מטוסים. 
בראש ובראשונה נבע הפער מהקדמת הוצאתם של מטוסי אורגן מהשירות, 
וכן מספר הפנטומים היה קטן ב־11 מטוסים לעומת התכנון )על התפתחות 

סד"כ מטוסי הקרב ראו לוח 1 בנספח(.

לתת  כדי  ב'".  ל"גושן  "גושן"  בין  ממש  של  הבדל  ניכר  השריון  בפיתוח 
מענה להתעצמות המואצת של הצבאות הערביים בתחום השריון הקנתה 
התוכנית המעודכנת עדיפות גדולה יותר לפיתוח המערך המשוריין בצה"ל 
לעומת התוכנית המקורית. האלוף אלעזר הסביר לחברי המטכ"ל: "בדקנו 
בגושן מה הולך לקרות בצבאות ערב בשריון עד סוף גושן והחלטנו שגושן 
אינו מספיק וצריך להתעצם יותר".34 לפיכך הוגדל סד"כ הטנקים המתוכנן 
בטנקי  היה  בסד"כ  הגידול  טנקים.   2,074 על  והועמד   1973 במארס  ל־31 
פטון ובטנקי סנטוריון, שביחד מנו 1,581 טנקים. הכוונה הייתה להגדיל 
כמתוכנן  חטיבות   11 במקום  ל־13  זה  במועד  השריון  חטיבות  מספר  את 
פחות  טנקים   65 טנקים;   2,009 הסד"כ  כלל  זה   במועד  בפועל  ב"גושן". 
מהתכנון, רובם פטונים ומקצתם סנטוריונים )על התפתחות סד"כ הטנקים 

ראו לוח 2 בנספח(.

בסד"כ הימי לא חל שינוי בתוכנית "גושן ב'" לעומת תוכנית "גושן", ובו 
היו שתי צוללות, 12 סטי"לים ועשרה נט"קים. סד"כ זה תאם את הגישה 
במלחמה,  הכרעה  גורם  הים  בחיל  ראתה  לא  זו  הכללי.  במטה  שרווחה 
הנחתת  של  יכולת  ולקיים  החופים  את  לאבטח  משימותיו  את  ותחמה 
כוחות. בפועל בסד"כ הימי היו צוללת אחת, 13 סטי"לים ועשרה נט"קים.

האלוף דוד אלעזר, ישיבת מטכ"ל 34/70, 24 באוגוסט 1970, א"צ. 	33

האלוף דוד אלעזר, ישיבת מטכ"ל 5/71, 8 בפברואר 1971, א"צ. 	34
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טרם יבשה הדיו על תוכנית "גושן ב'" ועוד לפני שהוחל ביישומה כבר עלו 
ספקות בנוגע לאפשרות להגשימה הלכה למעשה. בישיבה אצל שר הביטחון 
המטה  של  "התכנית  כי  צור  צבי  השר  עוזר  העריך   1970 דצמבר  באמצע 
אליהם".35  שהגענו  ]המקורות[  מהמספרים  גבוהה  יותר  היא  ]המטכ"ל[ 
שלושה חודשים לאחר מכן, באמצע מארס 1971, דיווח צור באותו הפורום 
כי שר האוצר פנחס ספיר תיאר את התקציבים הנחוצים למימוש "גושן ב'" 
כ"קטסטרופה" וככאלה שאי אפשר לעמוד בהם.36 בינואר 1972, במרוצת 
השנה הראשונה ליישום התוכנית, צפה רא"ל דוד אלעזר, שזה עתה החל 
לכהן בתפקיד הרמטכ"ל, שאילוצים תקציביים יכבידו על הגשמתה. בישיבת 
מטכ"ל אמר: "אנחנו עד הרגע הזה איננו יודעים במה יסתיים תקציב 72', 
יעמוד  לא  ]ב'[  גושן  כתקציב  אותו  שהערכנו  שהתקציב  יודעים  אנו  אבל 
ולהכין במקומה  זו  75'".37 לפיכך הוחלט לבטל תוכנית  לרשותנו עד שנת 
במארס   31 עד   1973 באפריל  מ־1  "אופק",   – חדשה  חמש־שנתית  תוכנית 
1978. חצי שנה אחרי תחילת יישומה פרצה מלחמת יום הכיפורים, ומאחר 

שהנסיבות השתנו מן הקצה אל הקצה, התוכנית הפכה ללא מעשית.

* * *

בחינת שש תוכניות רב־שנתיות שגובשו ויושמו במרוצת עשור וחצי ממלחמת 
סיני עד מלחמת יום הכיפורים מלמדת על פערים של ממש בין התכנון ובין 
היישום. הללו היו תולדה של התפתחויות במקורות הרכש, של אילוצים 
עם  שהתמודדו  צה"ל  מפקדי  הביטחוני.  במישור  תמורות  ושל  כלכליים 
הציבו  אכן  הרב־שנתיות,  התוכניות  להגשמת  בדרך  והמהמורות  הקשיים 
סימני שאלה בנוגע לתקפותן. ביוני 1966, לנוכח החריגה הבולטת ברכש 
טנקי פטון לעומת תוכנית "בני אור", הטעים הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין: 

ופתאום  העיקריים,  בענינים  עצמי  ייצור  על  בנויים  לא  אנו 
מג"חים   250 לרכוש  אפשרות  וישנה  פוליטית,  הזדמנות  נוצרת 
גם  זאת.  את  ראינו  לא  מג"חים,   250 על  דברנו  לא  פטון[,  ]טנקי 
התיכנון קשור לא רק לאידיאולוגיה ]דוקטרינה צבאית[, אלא גם 

לראיית  האפשרויות.38 

צבי צור, ישיבה שבועית אצל שר הביטחון, 18 בדצמבר 1970, משרד הביטחון. 	35

צבי צור, ישיבה שבועית אצל שר הביטחון, 19 במרס 1971, משרד הביטחון. 	36

רא"ל דוד אלעזר, ישיבת מטכ"ל 1/72, 3 בינואר 1972, א"צ. 	37

רא"ל יצחק רבין, ישיבה שבועית אצל שר הביטחון, 24 ביוני 1966, משרד הביטחון.  	38
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חמש שנים לאחר מכן, באפריל 1971, בהתייחסו לתוכנית "גושן ב'", עמד 
ראש אג"ם האלוף דוד אלעזר על גמישות התכנון הרב־שנתי: 

יודעים  שאנחנו  וכפי  אב,  תכנית  היא  גושן  שתכנית  לזכור  צריך 
איננה  אב  תכנית  גם  בדיוק,  מתבצעת  לא  מבצעית  תכנית  ששום 
בסיס  היא  מראש.  שנים  ב-5  השלמות  בדיוק  זהה  להיות  יכולה 

לתכנון שנתי וכל שנה, אין ספק, תהיינה התפתחויות גדולות.39  

כעבור שנה ויותר, באוגוסט 1972, לנוכח הצורך לעדכן את תוכנית "גושן 
אג"ם  ראש  ציין  )"אופק"(  האדם  וכוח  התקציב  לאילוצי  ולהתאימה  ב'" 
בפועל  יישומו  ובין  הרב־שנתי  התכנון  שבין  הפער  את  טל  ישראל  האלוף 

ועמד על חשיבותם הגדולה של המקורות לביצוע התוכניות:

כל התוכניות הרב-שנתיות.  אנחנו מכירים מההסטוריה שלנו את 
להגדיר  ומנסים  מצב  והערכות  דיונים  עושים  כל  קודם  אנחנו 
בצורת מודלים תיאורטיים מה יהיה יחס הכוחות ואיזה גודל של 
צבא אנחנו צריכים. זאת אנחנו תמיד עושים. אבל בסופו של דבר 
אנחנו בונים צבא הכי גדול והכי חזק שאנחנו יכולים לבנות, בלי 
לגבי יחסי הכוחות. בסופו של  ולמודלים אלה  קשר לדיונים אלה 
דבר בנין הצבא מבוסס על מכסימום המשאבים שהמדינה מעמידה 

לרשותנו, הן בכסף והן בכוח-אדם, כולל משך השירות.40

לצד אלה אפשר לזהות גם כשלים בתכנון, שניתן היה להימנע מהם. למשל, 
באילוצים  להתחשב  בלי  ב'"  ו"גושן  "גושן"  תוכניות  גובשו  מלכתחילה 
ליישומן  סמוך  שכבר  אפוא  תמה  אין  תקציביות.  ובמגבלות  כלכליים 

נדרש  לעדכנן.  

בבחינת  אפוא  היו  הנדונה  בתקופה  ששורטטו  הרב־שנתיות  התוכניות 
מצפן לבניין העוצמה הצבאית, ויישומן הלכה למעשה היה בראש ובראשונה 
לתחומים  הביטחוני  מהשדה  שחרגו  ולהתפתחויות  לאילוצים  בזיקה 

הכלכלי והמדיני. 

האלוף דוד אלעזר, ישיבת מטכ"ל 17/71, 26 באפריל 1971, א"צ. 	39

האלוף ישראל טל, ישיבת מטכ"ל 30/72, 7 באוגוסט 1972, א"צ. 	40
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נספח: סד''כ צה''ל בשנים 1962 – 1973
לוח 1

התפתחות סד"כ מטוסי הקרב – תכנון ובפועל )נכון ל-31 במרס(
                                  

המקורות:

סדר- 'בני-יעקב':  "תיק  אגם/תכנון,  פי:  על  "בני-יעקב"  תכנית  	.1
כוחות צה"ל 1962 )הצעה('', ארכיון צה"ל )להלן: א"צ(.

צה"ל,  סדר-כוחות  תכנון  צוות  פי:  על  "חשמונאים"  תכנית  	.2
ספטמבר  )הצעה(",   1965 צה"ל  סדר-כוחות  "'חשמונאים': 

1961,  א"צ.
סדר-כוחות  "'בני-אור':  אג"ם/תכנון,  פי:  על  "בני-אור"  תכנית  	.3

צה"ל 1968-1965", יולי 1964, א"צ.
תכנית "מכבי'' על פי: מטכ"ל/אג"ם, "'מכבי': פיתוח סד"כ צה"ל  	.4

)69/70-68/69('', א"צ.
סדר  פתוח  "'גושן':  מטכ"ל/אג"ם/תוא"ר,  פי:  על  'גושן''  תכנית  	.5

כוחות צה"ל לשנים 1974-1970", א"צ.

19621965196719701973המטוס                     
תוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכנית   

בפועל
"גושן "גושן""מכבי""בני אור""חשמונאים""בני יעקב"

ב'"
-----124-6-5מטאור
-1218165456-545137383531אורגן

--3543383638-3733222521מיסטר
סופר 
2432302931-30241822192525מיסטר

--3223192120-1919141314ווטור
מיראג' 

324-836768-66654945433736

מטוס 
תקיפה 

חדש
---- 12   ------

מיראג' 
5-----    -47----

8582190158163-    -----סקייהוק
253071111100-    -----פנטום

153633---    -----נשר
128140186213225-218197297255408398357סה''כ
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ח"א",   – ב''  "'גושן  האוויר,  חיל  מפקדת  פי:  על  ב''  'גושן  תכנית  	.6
משרד הביטחון.

סד"כ בפועל על פי: נתוני ענף היסטוריה ומידע חיל האוויר.  	.7

לוח 2

התפתחות סד"כ הטנקים בשנים 1962 - 1974 – תכנון ובפועל
)נכון ל-31 במרס(

הערות:

בסד"כ טנקי השרמן נכללו 101 משחיתי טנקים אם־10, חמישים  	.1
מהשירות  הוצאו  הללו  יעקב".  "בני  תוכנית  בתקופת  נרכשו  מהם 
של  ובסד"כ  אור"  "בני  בתוכנית  נכללו  ולא  אור"  "בני  בתקופת 

שנת  1967.
בסד"כ הטנקים בפועל בשנת 1973 מצוין במקור 2,005 טנקים. 	.2

במקור  מצוין  "גושן"  בתוכנית   1974 בשנת  הטנקים  בסד"כ  	.3
1,821  טנקים.

המקורות

סדר- 'בני-יעקב':  "תיק  אגם/תכנון,  פי:  על  ''בני-יעקב''  תכנית  	.1
כוחות צה"ל 1962 )הצעה('', ארכיון צה"ל )להלן: א"צ(.

צה"ל,  סדר-כוחות  תכנון  צוות  פי:  על  ''חשמונאים''  תכנית  	.2
ספטמבר  )הצעה(",   1965 צה"ל  סדר-כוחות  "'חשמונאים': 

1961,  א"צ.

196219651967197019731974הטנק                     
תוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכנית

"גושן" "גושן ב'""מכבי""בני אור""חשמונאים""בני יעקב"
שרמן + 
AMX-13585665720726726706429412347344347

40120250337349595544349--112פטון
320179239338482686986975736*82-סנטוריון

טנק 
250-----20----חדיש

140146146146140------טירן
6977471,0409451,1051,2941,3881,5932,0742,0091,822סה''כ

* 320 טנקי סנטוריון וטנק חדיש במצורף.
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סדר-כוחות  "'בני-אור':  אג"ם/תכנון,  פי:  על  ''בני-אור''  תכנית  	.3
צה"ל 1968-1965", יולי 1964, א"צ.

תכנית ''מכבי'' על פי: מטכ"ל/אג"ם, "'מכבי': פיתוח סד"כ צה"ל  	.4
)69/70-68/69('', א"צ.

סדר  פתוח  "'גושן':  מטכ"ל/אג"ם/תוא"ר,  פי:  על  ''גושן''  תכנית  	.5
כוחות צה"ל לשנים 1974-1970'", א"צ.

פתוח  ב'':  "'גושן  מטכ"ל/אג"ם/תוא"ר,  פי:  על  ב'''  ''גושן  תכנית  	.6
סד"כ חילות היבשה לשנים 1976-1971"', א"צ.

סדר-כוחות  תכנון  צוות  פי:  על   1962 בשנת  בפועל  הטנקים  סד"כ  	.7
צה"ל, "'חשמונאים': סדר-כוחות צה"ל 1965 )הצעה(", ספטמבר 
רכש  משלוחי  "דו"ח  החימוש,  אגף  הביטחון,  משרד  א"צ;   ,1961

לשנת 1961", א"צ.
"פיתוח  אג"ם/מת"ם,  פי:  על   1965 בשנת  בפועל  הטנקים  סד"כ  	.8
משרד  צה"ל;  ארכיון   ,1964 נובמבר   12 'בני-אור'",  חש"ן  סד"כ 

הביטחון, אגף החימוש, "דו"ח משלוחי רכש לשנת 1964", א"צ.
סד"כ הטנקים בפועל בשנת 1967 על פי: רא"ל יצחק רבין, "סיכום  	.9
תקופת שרותי כרמטכ"ל – 1 ינואר 64 עד 31 דצמ' 67", 1 בפברואר 

1968, א"צ.
סד"כ הטנקים בפועל בשנים 1970 ו-1973 על פי: "התפתחות מערכת  	.10

הבטחון בשנים 1973-1967", 20 בפברואר 1974, משרד  הביטחון.
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לוח 3

התפתחות סד"כ חיל הים בשנים 1962 - 1973 – תכנון ובפועל )נכון ל-31 במרס(

המקורות

תכנית ''בני-יעקב'' על פי: אגם/תכנון, "תיק 'בני-יעקב': סדר-כוחות  	.1
צה"ל 1962 )הצעה('', ארכיון צה"ל )להלן: א"צ(.

צה"ל,  סדר-כוחות  תכנון  צוות  פי:  על  ''חשמונאים''  תכנית  	.2
"'חשמונאים': סדר-כוחות צה"ל 1965 )הצעה(", ספטמבר 1961,  א"צ.

תכנית ''בני-אור'' על פי: אג"ם/תכנון, "'בני-אור': סדר-כוחות צה"ל  	.3
1968-1965", יולי 1964, א"צ.

צה"ל  סד"כ  פיתוח  "'מכבי':  מטכ"ל/אג"ם,  פי:  על  ''מכבי''  תכנית  	.4
)69/70-68/69('', א"צ.

תכנית ''גושן'' על פי: מטכ"ל/אג"ם/תוא"ר, "'גושן': פתוח סדר כוחות  	.5
צה"ל לשנים 1974-1970", א"צ.

סד"כ חיל הים בפועל בשנת 1962 על פי: צוות תכנון סדר-כוחות צה"ל,  	.6
 ,1961 ספטמבר  )הצעה(",   1965 צה"ל  סדר-כוחות  "'חשמונאים': 

א"צ.
סד"כ חיל הים בפועל בשנת 1965 על פי: אגם/תכנון, "'בני-אור': סדר- 	.7

כוחות צה"ל 1968-1965", יולי 1964, א"צ.
סד"כ חיל הים בפועל בשנת 1967 על פי: רא"ל יצחק רבין, "סיכום  	.8
ינואר 64 עד 31 דצמ' 67", 1 בפברואר   1 – תקופת שרותי כרמטכ"ל 

1968, א"צ.
סד"כ חיל הים בפועל בשנים 1970 ו-1973 על פי: "התפתחות מערכת  	.9

הבטחון בשנים 1973-1967", 20 בפברואר 1974, משרד  הביטחון.

כלי 
19621965196719701973השייט                     

תוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכניתבפועלתוכנית
בפועל

"גושן "גושן""מכבי""בני אור""חשמונאים""בני יעקב"
ב'"

-----333323משחתת
52223122221צוללת

ספינת 
-----12914969טורפדו

ספינת 
8-126121213----טילים

נחתת 
2-3354610101010טנקים

הערה: תכנון "גושן ב'" ב-31 במארס 1973 – הערכה.


